



VAHVISTUVA VIHTIJÄRVI

Selvitys hankkeen toiminnasta ajalla

1.4.–31.12.2016

Vahvistuva Vihtijärvi –hankkeen aluksi laadittiin toimintasuunnitelma ja karkea aikataulu. Alkuvaiheen keskeisin tehtävä oli kyläkyselyn ideointi ja toteuttaminen sekä sähköisesti että paperiversiona. Kyselyyn ovat saaneet osallistua vapaamuotoisesti myös Vihtijärven koulun oppilaat sekä päiväkodin lapset. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeen jatkotoimenpiteissä, joista yksi on kyläsuunnitelman päivittäminen. Päivittämistyö aloitettiin kokoamalla kyläläiset yhteisiin kyläsuunnitelmailtoihin syyskuusta alkaen.

Paikallisen työllistymisen tukemiseen liittyen on kerätty tietoa muista kylistä sekä tavattu mahdollisia yhteistyötahoja.

Kylän turvallisuussuunnitelman laatimista varten on perustettu työryhmä, jossa on myös viranomaisedustajia. Työryhmä on kartoittanut turvallisuussuunnitelman sisältöä sekä tutustunut esimerkkisuunnitelmiin.

Luontoreittisuunnitelmaa varten on kerätty perustietoa mm. osallistumalla valmennuksiin ja tekemällä maastokartoituksia kylän luontoselvityksessä mainituissa kohteissa. Oppaina ja asiantuntijoina on tavattu henkilöitä, joilla on paikallistuntemusta. Lisäksi on tutustuttu esimerkkikohteisiin. Luontotietopankin perustamiseksi on kerätty luonto- ja historiatietoa sekä kartoitettu tietopankin teknisen toteuttamisen vaihtoehtoja.

Luontoaiheista koulutusta on järjestetty kaudella neljä kertaa vaihtelevin teemoin.

Hanketta hallinnoi Vihtijärven kyläyhdistys ry, jonka hallitukselle hankekoordinaattorit raportoivat hanketyön suunnitelmista ja toteutuksesta säännöllisesti.



Hanketoiminnan keskeiset tapahtumat ja tilaisuudet ajalla 1.4.–31.12.2016

Huhtikuu

- toimintasuunnitelman laadinta
- 18.4. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous
- 25.4. Kyläkokous, hanketoiminnan tilannekatsaus

Toukokuu

- 9.5. Hankeinfo kyläläisille
- 16.5. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous
- 22.5. Luontokurssin aloitus: Vihtijärven luontoselvitys
- 30.5. Kyläkysely avattiin
- 31.5. Osallistuminen luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia -valmennukseen (1. päivä)

Kesäkuu

- 1.6. Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia -valmennuksen 2. päivä
- 6.-17.6. Paikallisen nuoren työllistäminen (2 vkoa)
- 7.6. Luontokurssi: villiyrtilt
- 8.6. Tapaaminen: Arto Lampinen, Vihtijärven metsästysseurue
- 11.6. Osallistuminen avoimet kylät –tapahtumaan; kyläkysely + tiedottaminen hankkeesta
- 15.6. Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia –valmennuksen päätöspäivä
- 20.6. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous
- 23.6. Tutustuminen yhteen kylän luontokohteista: Nokkalanlahden jalopuumetsä sekä tapaaminen: Heikki Kivistö
- 23.6. Maanomistajatapaaminen Hiiskulan kartanon edustajien kanssa

Heinäkuu

- ei järjestettyjä tapahtumia; taustatöitä eri teemoihin liittyen



Elokuu

- 7.8. Luontokurssi: pato- ja kosteikkoretki
- 9.8. Tapaaminen tulevien Vihtijärven koulun opettajien kanssa; kylätalon sekä hanketoiminnan esittely
- 15.8. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous
- 24.8. Tapaaminen: Pirjo Sjögren, Paavolan kylä ja Lohjansaari sekä tutustuminen Paavolan luontopolkuun
- 24.8. Tutustuminen: Halauspuumetsä ja luontopolku, Selki
- 31.8. Kyläkysely sulkeutui

Syyskuu

- 2.9. Tapaaminen: Pekka Ruokolainen, Happy Branding Company
- 2.9. Tutustuminen yhteen kylän luontokohteista: Ylimmäisten muinaisranta sekä tapaaminen: Rauli Augustin
- 5.9. Tapaaminen: Suvi Kiljunen, Suomen lähikoulut ry
- 7.9. Tapaaminen: Pentti Saastamoinen, Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry
- 7.9. Tapaaminen: Änise Haapalainen ja Anu Nilsson, Vihtijärven palvelutaloyhdistys
- 8.9. Tapaaminen: Jarkko Repo, Siteseq Oy (kylän internetsivusto)
- 9.9. Turvallisuussuunnitelmaryhmän aloitustapaaminen: Kaarina Pullinen, Mika Nilsson, Kaisa Kuusela
- 11.9. Luontokurssi: puut ja pensaat dendrologi Heikki Kiurun johdolla
- 15.9. Tapaaminen: Pirkko Kaskinen, Uudenmaan kylät ry
- 21.9. Tapaaminen: Taina Lehtisalo, Vihdin matkailu ry
- 21.9. Tapaaminen: Suvi Salonen, Vihtijärven koulun opettaja
- 22.9. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous
- 28.9. Kyläsuunnitelmailta I

Lokakuu

- 12.10. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous
- 26.10. Kyläsuunnitelmailta II



- 30.10. Luontokurssi: Petoeläimet ja me
- 30.10. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous

Marraskuu

- 2.11. Kyläkyselyn tulosten esittely kyläkokouksessa
- 14.11. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous
- 20.11. Kyläsuunnitelmailta III

Joulukuu

- 7.12. Kyläyhdistyksen hallituksen kokous
- 19.12. Tapaaminen: Mikael Bosund / Sitieseq Oy